Suivis activités projet Boards(2017/2018)

. Semaine du 26/03/2018 :

1. Initialisation du Git sur le projet
2. Reconnaissance du code de départ et prévision d'ajout de fonctionnalités
3. Evaluations des Story points

From:
http://slamwiki2.kobject.net/ - **SlamWiki 2.1**

Permanent link:
http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2017/quentin.roulland/activiteboards

Last update: **2019/08/31 14:21**