Compte rendu de la réunion du vendredi 08/02/13

Lors de cette réunion qui récapitule la moitié du stage (la 2ème semaine et demie), j’ai montré l’état de l’avancement du site web réalisé au client Vincent Benard.
[bookmark: _GoBack]Nous avons pu nous mettre d’accord sur quelques points mineurs à modifier au niveau de la charte graphique (modification de la typographie, de la taille des écritures, formes des onglets, etc.).
Le client est très satisfait du site dans son ensemble global et est impatient de voir la boutique en place qui sera réalisée lors de la 4ème semaine de stage (du 11/02/13 au 15/02/13 inclut).
Il a été plus ou moins convenu que 2 prochaines réunions seront mises en place lors de la 5ème semaine (du 18/02/13 au 22/02/13 inclut). :
· La première pour finaliser les derniers points du site et pour le mettre officiellement en ligne prêt à fonctionner.
· La seconde pour former le client à l’outil graphique Wix.com pour les prochaines modifications et ajout de contenu qu’il sera capable de réaliser lui-même. (le tutoriel lui sera fourni à ce moment-là).
