# **Stage 2ème année (2017/2018)**



#### . <u>L'entreprise</u>:

Téléphone: 02.14.99.00.20
email : commercial@nci.fr

3. Adresse: Allée de Cindais, ZA de la Porte de la Suisse Normande, 14320 St-André-sur-Orne



#### Mission

- Création d'un nouveau module sur le framework web de l'entreprise | Cahier des charges
  - Module permettant la gestion de livraison

## Rapport activité hebdomadaire

## . Semaine n°1 | 08/01 - 12/01 :

- Installation environnement de travail
- VM Ubuntu, IDE PhpStorm, serveur LAMP
- Prise d'information Framework Vue-JS et Ulkit.
- Création d'une petite application afin de prendre en main le langage avec Ulkit, utilisation du webpack.
- Installation du framework web de l'entreprise et création du module.

## . <u>Semaine n°2 | 15/01 - 19/01</u> :

- Réunion mise au point avec maître de stage
- Création d'un MCD pour le module Release note | ScreenShot MCD
- Installation composant **Ulkit** dans le projet pour l'aspect graphique du module
- Mise en page du module

#### . Semaine n°3 | 22/01 - 26/01 :

- Visuel de la page terminé | ScreenShot module
- Création d'un calendrier autonome à l'aide du framework momentJS
  - o Appartenance à de différente classe CSS selon la case
    - 1. La case du jour appartient à une classe CSS différente des autres
    - 2. Les cases hors du mois affiché aussi appartiennent à une classe CSS différente
  - Affiche un icone lorsqu'il y a une release note à ce jour

## . <u>Semaine n°4 | 29/01 - 02/02</u>:

- Début de codage pour le mécanisme du module
  - Boutons d'actions dans le tableau
  - Formulaire d'ajout de Release note
  - o Bouton permettant d'afficher la liste des produits

## . Semaine n°5 | 05/02 - 09/02 :

- · Ajout de filtre dans la topbar
  - Date
  - Client
  - Equipe
  - Produit
- Restructuration du MCD | Screenshot MCD V2
  - Liaison aux tables produit et tiers déjà existante
- Liaison à la base de données
- Structuration du CRUD
- Restructuration du MCD liée à des problèmes de clés étrangères | Screenshot MCD V3

### . Semaine n°6 | 12/02 - 16/02 :

- Rafraîchissement du tableau pour l'affichage des données pour ne pas être obligé de rafraîchir la page afin de voir le résultat
- Mise en place des filtres à l'aide d'une fonction recherche globale
- Extraction d'une release en format excel
- Création d'une tâche de livraison basé sur un autre module lors de la création de la release

## . <u>Semaine n°7 | 19/02 - 23/02</u> :

- Liaison de la tâche avec la release
- Passer le formulaire d'ajout en responsive afin qu'on puisse le déplacer

From:

http://slamwiki2.kobject.net/ - SlamWiki 2.1

Permanent link:

http://slamwiki2.kobject.net/etudiants/2017/quentin.roulland/stage2

Last update: 2019/08/31 14:21

